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Funkcjonariusze Wydziału Postępowań
Kontrolnych Delegatury Centralnego Biura
Antykorupcyjnego w Lublinie od 24 października
2019 r. do 10 lipca 2020 r. prowadzili kontrolę na
Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, której
przedmiotem był projekt pn. „ECOTECH-
COMPLEX - człowiek, środowisko, produkcja”,
sfinansowany z Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

W  ramach  dofinansowania  za  kwotę  145  140  000,00  zł  wybudowano  Centrum
ECOTECH-COMPLEX, które rozpoczęło działalność w styczniu 2016 r. Wyposażone w
najnowocześniejszy  w  kraju  sprzęt,  miało  być  unikalnym  miejscem  prowadzenia
multidyscyplinarnych, skomplikowanych prac badawczych. Była to wspólna inicjatywa
najważniejszych jednostek prowadzących działalność naukowo badawczą na terenie
woj.  lubelskiego i  podkarpackiego.  Projekt  miał  na niespotykaną dotychczas skalę
konsolidować  potencjał  badawczy  i  produkcyjny  regionu,  w  zakresie  zarządzania
środowiskiem dla polepszenia jakości życia i wzrostu konkurencyjności sektora B+R
(działalność badawczo-rozwojowa).

W toku kontroli  ustalono,  że już  na etapie projektowania i  wyposażania Centrum
ECOTECH-COMPLEX  nie  przeprowadzono  rzetelnych  konsultacji  w  zakresie
planowanych  zakupów  aparatury  badawczej  ani  z  pracownikami  naukowymi
wydziałów UMCS, ani pracownikami innych jednostek Konsorcjum, wpisujących się w
profil  badawczy  nowo  powstającego  Centrum.  W  wyniku  tego  zakupiono  zbędny
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sprzęt,  który  w  wielu  przypadkach  nie  jest  używany  wcale,  bądź  używany  jest
sporadycznie.

Z  dokonanych  ustaleń  wynika,  że  doszło  do  naruszenia  umowy  o  dofinansowanie
poprzez brak prawidłowej realizacji założonego celu głównego projektu, którym było
stworzenie ośrodka o wysokim potencjale naukowo-badawczym, a także poprzez brak
realizacji wskaźników rezultatu projektu.

Kontrola  wykazała  również,  że  budynek  Centrum  nie  spełnia  podstawowego
wymagania  postawionego  przez  UMCS  w  Lublinie  tzn.  nie  jest  budynkiem
laboratoryjnym.  Zamiast  budynku  laboratoryjnego  uniwersytet  otrzymał  budynek
składający się głównie z pomieszczeń technicznych. I tak powierzchnia laboratoryjna
stanowi  35%  powierzchni  budynku,  zamiast  planowanych  60%,  powierzchnia
pomieszczeń pomocniczych zamiast 15 % stanowi ponad 55 %, zaś powierzchnia sal
dydaktyczno-edukacyjnych zamiast około 25 % stanowi zaledwie 9 % powierzchni
użytkowej.

Siedem pomieszczeń laboratoryjnych już w momencie projektowania nie mogło pełnić
funkcji laboratoriów specjalistycznych z dziedzin badań biologicznych, chemicznych i
medycznych, gdyż nie spełniało kryteriów określonych dla takich pomieszczeń. Winda
dedykowana do transportu aparatury laboratoryjnej, okazała się za wąska i nie jest
użytkowana zgodnie z przeznaczeniem.

Nieprawidłowo zaprojektowane i wybudowane zostały także pokoje do pracy cichej.
One także nie spełniły kryteriów dla pomieszczeń sanitarnych użyteczności publicznej.
W rzeczywistości zostały zaprojektowane i wybudowane jako pokoje hotelowe.

Należy  wskazać,  że  Centrum  ECOTECH-COMPLEX  jako  jednostka  badawcza  w
kontrolowanym przez CBA okresie nie funkcjonowała prawidłowo. Nie podejmowała m.
in.  skutecznych  działań  mających  na  celu  pozyskiwanie  funduszy,  naukowców  i
projektów  badawczych.  W  efekcie  Centrum  ECOTECH-COMPLEX  nie  otrzymało
żadnego  dofinansowania  na  działalność  naukową  z  wykorzystaniem  unikatowego  na
skalę  światową  wysokopolowego  rezonansu  magnetycznego  o  indukcji  pola
magnetycznego  7  Tesli  (MRI  7T),  o  wartości  32  mln  zł.  Urządzenie  to  nie  jest
standardowym narzędziem diagnostycznym stosowanym powszechnie w placówkach
służby zdrowia, a zaawansowanym technicznie rezonansem do zastosowań badawczo-
naukowych w zakresie zaawansowanych badań mózgu i obrazowania innych obszarów
anatomicznych w obrębie całego ciała. Z przedstawionych kontrolującym informacji
oraz  zebranych  w  toku  kontroli  materiałów  wynika,  że  wykorzystanie  tego
unikatowego  urządzenia  do  prac  badawczych  pozostaje  wciąż  we  wstępnej  fazie
przygotowania zarówno samego sprzętu, jak i naukowców go obsługujących.

Z uwagi na niewielką aktywność naukowo-badawczą do dzisiaj Centrum nie realizuje
głównego założenia projektu, którym było stworzenie ośrodka o wysokim potencjale



naukowo-badawczym,  współpracującego  z  różnymi  zagranicznymi  instytucjami
naukowymi.

W  związku  z  poczynionymi  ustaleniami  na  początku  września  2020  r.  przesłano
wystąpienia pokontrolne do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz do UMCS w
Lublinie. Następnie do Prokuratury Okręgowej w Lublinie przekazano zawiadomienie o
możliwości  popełnienia przestępstwa oszustwa i  poświadczenia nieprawdy przez 2
osoby, w tym dyrektora ECOTECH-COMPLEX. Osoby te wprowadziły w błąd Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju co do wysokości osiągniętego wskaźnika komercjalizacji
stanowiącego podstawę uzyskania dofinansowania w ramach projektu Panda 2 za rok
2018, powodując tym samym szkodę w mieniu NCBiR w wysokości blisko 400 000,00
zł.

Ponadto  do Prokuratury  Okręgowej  w Lublinie  skierowano także zawiadomienie  o
podejrzeniu popełnienia przestępstwa niegospodarności  i  poświadczenia nieprawdy
przez ówczesnego prorektora UMCS oraz poświadczenia nieprawdy przez dyrektora
ECOTECH-COMPLEX.  Podpisali  oni  protokoły  przyjęcia  I  i  II  etapu  dokumentacji
projektowej  ECOTECH-COMPLEX,  upoważniając  wykonawcę  do  wystawienia  faktur
pomimo, że dokumentacja projektowa nie była zgodna z założeniami zamawiającego.
Poświadczając  nieprawdę  co  do  zgodności  otrzymanej  dokumentacji  z  umową  i
dokonując zapłaty za wykonanie dokumentacji projektowej niezgodnej z założeniami
oraz za pełnienie nadzoru autorskiego, wyrządzili w mieniu UMCS szkodę w wysokości
co  najmniej  3  172  000,00  zł.  Ponadto  odbiór  dokumentacji  i  w  konsekwencji
wybudowanie obiektu niezgodnego z założeniami UMCS doprowadziło do dalszego
wydatkowania kwoty nie mniejszej niż 44 868 229,29 zł. W skutek powyższego mogło
dojść do powiększenia wyrządzonej szkody o wskazaną kwotę. Takie działanie mogło
także doprowadzić do zagrożenia realizacji Projektu, którego łączna wartość wyniosła
145 140 000,00 zł.
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