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Funkcjonariusze  lubelskiej  delegatury  Centralnego  Biura  Antykorupcyjnego
przeprowadzili  kontrolę  realizacji  wybranych  zamówień  publicznych  w  Gminie
Łopuszno. Postępowanie przeprowadzone od 24 października 2019 r. do 23 stycznia
2020 r. obejmowało lata 2017–2018. W związku z wynikami kontroli CBA skierowało do
Prokuratury  Okręgowej  w  Kielcach  zawiadomienie  o  podejrzeniu  popełnienia
przestępstw  fałszowania  dokumentów  oraz  wyłudzenia.

W trakcie kontroli funkcjonariusze CBA ujawnili, że w ramach zamówienia dotyczącego
montażu instalacji OZE (odnawialne źródła energii) w Gminie Łopuszno, tj. dostawy z
montażem elementów  instalacji  fotowoltaicznej,  paneli  słonecznych,  powietrznych
pomp ciepła oraz robót budowlanych towarzyszących i  niezbędnych do wykonania
instalacji  na  budynkach mieszkalnych i  gospodarczych,  mogło  dojść  do działań o
charakterze przestępczym. Wartość zamówienia wynosiła 5,6 mln zł.

Kontrolerzy  CBA  ujawnili  ponadto  nieprawidłowości  skutkujące  skierowaniem  do
Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych zawiadomienia o naruszeniu przez Wójta
Gminy Łopuszno dyscypliny finansów publicznych. 

Zgromadzone dokumenty wskazują, że w trakcie realizacji zamówienia publicznego
pn.  „Zaprojektowanie  i  wykonanie  robót  budowlanych  związanych  z  przebudową
targowiska  w Łopusznie”  doszło  do  bezpodstawnej  zmiany treści  umowy poprzez
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wydłużenie pierwotnego terminu zakończenia realizacji zamówienia. W następstwie
tego  nie  naliczono  wykonawcy  kary  za  62-dniowe  opóźnienie,  w  wyniku  czego
nastąpiła szkoda w majątku Gminy w wysokości 192 tys. zł.
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